| カテゴリ | タスク | 担当 | 開始日 | 終了日 | 工数 | | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 予算 | 実績 | |
| 企画 | クライアント設定 | 神藤 | 2022/6/28 | 2022/7/5 | 1時間 | 1時間 | 100% |
| | クライアントの調査 | 神藤 | 06/28 | 07/05 | 2時間 | 3時間 | 100% |
| | 業務内容調査 | 外山 | 06/28 | 07/05 | 2時間 | 3時間 | 100% |
| | プロジェクト背景の設定 | 柿崎 | 06/28 | 07/05 | 2時間 | 1時間 | 100% |
| | プロジェクト目的設定 | 柿崎 | 06/28 | 07/05 | 3時間 | 1時間 | 100% |
| | プロジェクトの目標の設定 | 柿崎 | 06/28 | 07/05 | 2時間 | 2時間 | 100% |
| | 業務フロー図(改善前)作成 | 石坂 | 07/05 | 07/12 | 1時間 | 1時間 | 100% |
| | 業務フロー図(改善後)作成 | 石坂 | 07/05 | 07/12 | 3時間 | 3時間 | 100% |
| | 機能設定作成 | 外山 | 07/05 | 07/12 | 4時間 | 3時間 | 100% |
| | エンドユーザー設定 | 飯尾 | 07/05 | 07/12 | 1時間 | 1時間 | 100% |
| | スケジュール設定 | 飯尾 | 07/05 | 07/12 | 1時間 | 1時間 | 100% |
| | プロジェクト背景の修正 | 谷田部 | 07/19 | 07/26 | 2時間 | 3時間 | 100% |
| | プロジェクトの目的修正 | 谷田部 | 07/19 | 07/26 | 2時間 | 3時間 | 100% |
| | 企画完成 | 石坂 | 07/19 | 07/26 | 2時間 | 1時間 | 100% |
| 技能習得 | PHP | 外山 | 08/15 | 09/05 | 10時間 | 8時間 | 100% |
| | データベース | 神藤 | 08/15 | 09/05 | 10時間 | 11時間 | 100% |
| | GIS | 谷田部 | 08/15 | 09/05 | 5時間 | 6時間 | 100% |
| | アプリケーションフレームワーク | 石坂 | 08/15 | 09/05 | 10時間 | 8時間 | 100% |
| | アプリ開発 | 石坂 | 08/15 | 09/05 | 12時間 | 10時間 | 100% |
| | アカウント作成、ログイン | 飯尾 | 08/15 | 09/05 | 12時間 | 15時間 | 100% |
| | プッシュ通知 | 柿崎 | 08/15 | 09/05 | 12時間 | 10時間 | 100% |
| 設計 | 進捗報告書作成 | 石坂 | 10/18 | 10/25 | 3時間 | 3時間 | 100% |
| | 進捗報告書修正 | 柿崎 | 10/18 | 10/25 | 4時間 | 3時間 | 100% |
| | 画面一覧作成 | 神藤 | 10/18 | 10/25 | 1時間 | 1時間 | 100% |
| | 画面遷移図作成 | 谷田部 | 10/18 | 10/25 | 1時間 | 1時間 | 100% |
| | 画面レイアウト作成 | 外山 | 10/18 | 10/25 | 2時間 | 3時間 | 100% |
| | 機能一覧作成 | 飯尾 | 10/18 | 10/31 | 2時間 | 3時間 | 100% |
| 開発 | Webサイト開発(HTML) | 外山 | 11/01 | 12/20 | 5時間 | 0時間 | 0% |
| | Webサイト開発(CSS) | 柿崎 | 11/01 | 12/20 | 4時間 | 0時間 | 0% |
| | Webサイト開発(PHP) | 柿崎 | 11/01 | 12/20 | 5時間 | 0時間 | 0% |
| | データベース作成 | 飯尾 | 11/01 | 12/20 | 4時間 | 0時間 | 0% |
| | GIS実装 | 柿崎 | 11/01 | 12/20 | 5時間 | 0時間 | 0% |
| | アプリ開発 | 石坂 | 11/01 | 01/07 | 10時間 | 0時間 | 0% |
| | プッシュ通知機能実装 | 柿崎 | 11/01 | 01/07 | 3時間 | 0時間 | 0% |
| | アカウント作成、ログイン機能実装 | 神藤 | 11/01 | 01/07 | 3時間 | 0時間 | 0% |
| | HTML適用(スマホ) | 外山 | 11/01 | 01/07 | 7時間 | 0時間 | 0% |
| | CSS適用(スマホ) | 神藤 | 11/01 | 01/07 | 5時間 | 0時間 | 0% |
| | 画像加工 | 谷田部 | 11/01 | 01/07 | 2時間 | 0時間 | 0% |
| | 全体の調整 | 石坂 | 11/01 | 01/07 | 8時間 | 0時間 | 0% |
| テスト | Web運用テスト | 谷田部 | 01/08 | 01/14 | 5時間 | 0時間 | 0% |
| | アプリ運用テスト | 谷田部 | 01/08 | 01/14 | 4時間 | 0時間 | 0% |
| 修正 | HTML修正 | 神藤 | 01/08 | 01/14 | 5時間 | 0時間 | 0% |
| | CSS修正 | 谷田部 | 01/08 | 01/14 | 5時間 | 0時間 | 0% |
| | PHP修正 | 石坂 | 01/08 | 01/14 | 4時間 | 0時間 | 0% |
| | その他修正 | 神藤 | 01/08 | 01/14 | 5時間 | 0時間 | 0% |
| テスト2 | 修正後確認 | 外山 | 01/10 | 01/14 | 4時間 | 0時間 | 0% |
| 発表 | プロジェクトスライド作成 | 柿崎 | 01/10 | 01/15 | 4時間 | 0時間 | 0% |
| | プロジェクト発表 | | 01/16 | 01/16 | 2時間 | 0時間 | 0% |