

Project **高齢者に向けたフレイルチェックシステ** 2024-04-10 2024-12-07

ID	Task（Parent - Child - Sub）	担当	予定 開始日	予定 期限日
1	**企画プロセス**	山田	2024-04-10	2024-07-02
1-1	システム化構想の立案	山田	2024-04-10	2024-07-02
1-1-1	企画概要および担当教員希望調査の作成	山田	2024-04-10	2024-04-10
1-1-2	業務調査	山田	2024-04-10	2024-05-07
1-1-3	クライアント分析	山田	2024-05-08	2024-06-04
1-1-4	課題調査	山田	2024-06-05	2024-07-02
1-2	システム化計画の立案	山田	2024-04-17	2024-05-14
1-2-1	個別業務委託書の作成、更新	大寺	2024-04-17	2024-04-23
1-2-2	Redmineへのユーザ登録	山田	2024-04-17	2024-04-23
1-2-3	プロジェクト憲章の作成、更新	大寺	2024-04-24	2024-04-30
1-2-4	Discordの整備	山田	2024-04-24	2024-05-07
1-2-5	要望対応表の整備	大寺	2024-04-24	2024-05-07
1-2-6	コミュニケーション計画書の作成、修正	大寺	2024-05-08	2024-05-14
2	**要件定義プロセス**	山田	2024-04-10	2024-08-31
2-1	ビジネス要件定義	山田	2024-04-10	2024-08-31
2-1-1	WBS&ガントチャートの作成、更新	大寺	2024-04-10	2024-05-21
2-1-2	業務フロー図の作成、更新	大寺	2024-05-08	2024-05-14
2-1-3	リスク計画書の作成、更新	大寺	2024-05-15	2024-05-21
2-1-4	高齢者支援リーダー養成講座への参加	山田	2024-07-13	2024-08-31
2-2	システム要件定義	山田	2024-05-22	2024-07-30
2-2-1	システムフロー図の作成、修正	濵口	2024-05-22	2024-06-25
2-2-2	システム構成図の作成	濵口	2024-05-22	2024-06-25
2-2-3	データベース設計書の作成、修正	寺西	2024-06-26	2024-07-30
2-2-4	画面設計書の作成、修正	宮﨑	2024-06-26	2024-07-30
3	**システム開発プロセス**	山田	2024-07-31	2024-12-03
3-1	技術習得	山田	2024-07-31	2024-08-20
3-2	ソフトウェア構築	山田	2024-07-31	2024-11-12
3-2-1	環境構築	濵口	2024-07-31	2024-08-06
3-2-2	トップ画面の作成	宮﨑	2024-08-07	2024-08-20
3-2-3	教室管理画面の作成	宮﨑	2024-08-21	2024-09-10
3-2-4	受講者管理画面の作成	宮﨑	2024-08-21	2024-09-10
3-2-5	教室詳細画面の作成	宮﨑	2024-08-21	2024-09-10
3-2-6	新規教室登録画面の作成	宮﨑	2024-09-11	2024-10-01
3-2-7	受講者詳細画面の作成	宮﨑	2024-09-11	2024-10-01
3-2-8	新規受講者登録画面の作成	宮﨑	2024-09-11	2024-10-01
3-2-9	データベースの構築	寺西	2024-09-11	2024-10-01
3-2-10	滑舌測定機能の制作	濵口	2024-10-02	2024-10-22
3-2-11	指輪っかテスト記録機能の制作	中村	2024-10-02	2024-10-22
3-2-12	イレブンチェック記録機能の制作	中村	2024-10-02	2024-10-22
3-2-13	体組成計記録機能の制作	中村	2024-10-02	2024-10-22
3-2-14	ログイン機能の制作	寺西	2024-10-23	2024-11-12
3-2-15	QRコード作成機能の制作	濵口	2024-10-23	2024-11-12
3-2-16	音声波形処理機能の制作	中村	2024-10-23	2024-11-12
3-3	単体テスト	中村	2024-11-13	2024-11-26
3-4	結合テスト	寺西	2024-11-27	2024-12-03
4	**発表準備**	山田	2024-10-23	2024-12-06
4-1	資料作成	山田	2024-10-23	2024-12-06
4-1-1	実機によるデモの準備	濵口	2024-10-23	2024-11-06
4-1-2	広報用Webページの作成	大寺	2024-10-30	2024-11-12
4-1-3	広報用動画の制作	宮﨑	2024-11-13	2024-11-26
4-1-4	ポスターの制作	大寺	2024-11-13	2024-11-26
4-1-5	口頭発表用スライドの作成	大寺	2024-11-20	2024-12-06